
:Ref No                   QH24‐0313 Rev 0

:Project No           

:Project Name      

:Location                CILEGON
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1.1 - Genset 15 KVA UD 7              1         1         1         1         1         1         1        
1.2 -Forklift 5 Ton UD 2              1         1        
1.3 - Unicrane 10 Ton UD 8              1         1         1         1         1       1       1       1      
1.4 - Engine Welding Machine UD 84            6         13       13       13       13       13       13      
1.5 - Small / Common Tools (Box) Lot 7              1         1         1         1         1         1         1        
1.6 - Trafo Inverter UD 84            6         13       13       13       13       13       13      
1.7 - Chain Block (including Lifting Device) UD 84            6         13       13       13       13       13       13      
1.8 -Scafolding UD 12,844     338     338     338     338     338     338     338     338     338     338     338     338     338    338   338     338     338     338     338     338     338     338     338    338   338   338   338   338   338   338   338   338   338   338   338   338   338   338  
1.9 -Torque Wrench UD -              

-     

Note :
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