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1 INDIRECT MANPOWER
1.1 - Site Coordinator MD 1          25            1           1           1           1           1          1          1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1          1         1         1         1         1        
1.2 - Site Engineer MD 1          8              1          1          1           1           1           1           1           1          
1.3 - Quality Control MD 5          35            5          5          5           5           5           5           5           ‐           
1.4 - Safety Officer MD 1          25            1           1           1           1           1          1          1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1          1         1         1         1         1        
1.5 - Safety Man MD 5          55            1           2           2           2           5          5          5           5           5           5           5           ‐            1           1           1           1           1           1           1           1          1         1         1         1         1        
1.6 - Tool Man MD 1          25            1           1           1           1           1          1          1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1          1         1         1         1         1        
1.7 - Administrasion MD 1          25            1           1           1           1           1          1          1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1          1         1         1         1         1        

#
1 DIRECT MANPOWER FOR PRE FAB WORK SHOP

- Foreman MD 1          6              1           1           1           1           1           1          
- Welder MD 2          11            2           2           2           2           2           2          
- Fitter MD 2          11            2           2           2           2           2           2          
- Helper MD 4          16            2           2           2           2           2           4           1           1           1          
- Painter MD 1          3              1           1           1          

-          
1 DIRECT MANPOWER FOR REPLACEMENT AT SITE
1.1 Replace flange pipe based on Drawing No.1

- Foreman MD 1          13            1           1           1           1          1          1           1           1           1           1           1           1           1          
- Welder MD 5          35            5          5          5           5           5           5           5          
- Fitter MD 5          33            5          5          5           5           5           5           1           1           1          
- Helper MD 6          54            2           2           2           5          5          5           5           5           5           6           6           6          
- Scafolder MD 1          6              1           1           1           1           1           1          

-          
1.2 Replace flange pipe based on Drawing No.2

- Foreman MD 1          9              1          1          1           1           1           1           1           1           1          
- Welder MD 1          6              1          1           1           1           1           1          
- Fitter MD 1          8              1          1          1           1           1           1           1           1          
- Helper MD 3          12            1          1          1           1           1           1           3           3          
- Scafolder MD -          

1.3 Replace flange pipe based on Drawing No.3
- Foreman MD 1          9              1          1          1           1           1           1           1           1           1          
- Welder MD 3          18            3          3           3           3           3           3          
- Fitter MD 3          15            1          3          3           3           3           1           1          
- Helper MD 9          31            1          3          3           3           3           9           9          
- Scafolder MD -          -               

-          
1.4 Replace flange pipe based on Drawing No.4

- Foreman MD 1          14            1           1           1           1           1          1          1           1           1           1           1           1          1         1        
- Welder MD 3          18            3          3           3           3           3           3          
- Fitter MD 3          21            3          3          3           3           3           3           1          1         1        
- Helper MD 14        100          10         10         10         10         3          3          3           3           3           3           14        14       14      
- Scafolder MD 1          7              1           1           1           1           1          1         1        

-          
1.5.1 Replace flange pipe based on Drawing No.5

- Foreman MD 1          9              1          1          1           1           1           1           1           1         1        
- Welder MD 1          7              1          1          1           1           1           1           1          
- Fitter MD 1          8              1          1          1           1           1           1           1         1        
- Helper MD 3          12            1          1          1           1           1           1           3         3        
- Scafolder MD -          -               

-          

MD 93        690          #

Note ;
‐ Safety Induction
‐ Activity at Shop and Site

Scafolder is Provided by CAP
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